
江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告
江苏海事职业技术学院    2023年6月19日
一、项目情况
（一）项目概况
为改善学校办学条件，进一步缓解学生住宿压力，根据《省发展改革委关于江苏海事职业技术学院学生公寓综合楼项目建议书的批复》（苏发改社会发﹝2020﹞1411号），成功申报“江苏海事职技术学院学生公寓综合楼”建设项目，项目总投资匡算7500万元，项目建筑面积17000方米。资金来源由三个方面组成，财政资金1200万元，政府专项债券5500万元，单位自筹800万元。2021年12月6日，江苏省财政厅《 关于2021年第九批江苏省政府债券发行后相关工作的通知》（苏财债〔2021〕85号）文件下达后，学校成功发行2021年省政府专项债券2000万元；2022年7月5日，江苏省财政厅《关于做好2022年第六批江苏省政府债券发行后相关工作的通知》（苏财债〔2022〕47号）文件下达后，学校成功发行2022年省政府专项债券3500万元。  
（二）绩效目标
项目总体目：建成江苏海事职业技术学院学生公寓综合楼项目，改善江苏海事职业技术学院办学水平，助力中国高水平高职院专业建设和江苏高职教育整体水平提升。
阶段性目标：2022年完工并投入使用。
二、评价情况
（一）绩效评价的要点、对象及范围
本次绩效评价对象为学生公寓综合楼项目，预算资金使用效益及具体实施情况，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围包括项目决策情况、项目过程情况及项目产出、效益情况。
（二）评价思路方法
以公益服务事业特征为基本前提，以专项债券建设项目为核心目标，以财务会计规范为核算标准。围绕学生公寓综合楼工程项目，使用关键绩效指标的评估方法。选取若干个关键绩效指标，对债券资金执行结果加以评价。
（三）评价工作情况
该项目绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式。江苏海事职业技术学院学生学生公寓楼项目已经完工，并于2022年9月投入使用。
（四）绩效评价结论
本项目绩效评价等级为“优”，最终得分为100分，其中项目过程25分，项目产出35分，项目效益25分，项目满意度15分。
三、项目绩效
该项目由基建处牵头实施，由江苏省公共工程建设中心有限公司承建，项目绩效目标明确，管理制度健全，制度执行有效性。截至2022年12月31日5500万元政府专项债券资金全部执行完毕，2022年8月完工，2022年9月新学年因投入使用，项目绩效完成较好。
四、存在问题
项目绩效指标可量化程度有待改进。
五、有关建议
优化项目绩效指标，充分考虑项目的实际情况，提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效。
　    



