江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告
江苏海事职业技术学院    2023年6月19日
一、项目基本情况
（一）项目概况

为了适应“十四五”时期我国工业经济向数字经济迈进的趋势，基于江苏海事职业技术学院学科专业平台建设和完善基本办学条件的需要。学校根据《省发展改革委员会关于江苏海事职业技术学院船舶智能化机舱综合实验楼主楼项目建议书的批复》（苏发改社会发﹝2021﹞63号），成功申报“江苏海事职业技术学院船舶智能化机舱综合实验楼主楼”建设项目，项目投资估算为8100.25万元，项目建筑面积23169.89平方米，建设期1.5年。2021年10月29日，江苏省财政厅《 关于2021年第八批江苏省政府债券发行结果的通知》（苏财债〔2021〕76号）文件下达后，学校成功发行2021年省政府专项债券2000万元；2022年7月5日，江苏省财政厅《关于做好2022年第六批江苏省政府债券发行后相关工作的通知》（苏财债〔2022〕47号）文件下达后，学校成功发行2022年省政府专项债券2500万元。  

（二）项目实施计划

 项目债券资金全部用于该建设的内容，主要投向建设内容中的土建部分。同时，债券资金支付进度与建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。
（三）项目绩效目标

总体目标：建成船舶智能化机舱综合实验楼主楼，改善轮机船舶专业学生实验实训条件，提升学校基础硬件设施。推动江苏海事职业技术学院办学水平，助力中国高水平高职院专业建设和江苏高职教育整体水平提升。
年度阶段性目标：2022年年内开工建设，年末主体建筑封底。
二、评估工作情况

（一）评估目的和原则

为科学评价江苏海事职业技术学院船舶智能化机舱综合实验楼主楼项目经费管理工作实绩,增强学校绩效意识,促进学校改进预算管理、优化资源配置、提高项目预算资金使用效益,反思项目立项、预算实施和管理中存在的问题,总结经验做法,切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平,保障项目实施、管理的有效性,开展此次项目绩效评价。
（二）评估内容、标准和方式方法
以公益服务事业特征为基本前提，以专项债券建设项目为核心目标，以财务会计规范为核算标准。我校使用关键绩效指标的评估方法。选取若干个关键绩效指标，对债券资金执行结果加以评价。 
（三）评估工作过程

我校该项目基本绩效评估过程如下：1、确定绩效评价对象，该项目绩效评价对象为江苏海事职业技术学院船舶智能化机舱综合实验楼主楼项目。2、确定绩效评价工作部门和人员，该项目绩效评价由法规处牵头，联合基建处、财务处开展工作。3、制定绩效评价工作方案。4、收集绩效评价相关资料。5、对资料进行审查核实。6、结合分析形成评价结论。
三、评估分析
（一）立项必要性分析

（1）项目申请设立的依据，《省发展改革委关于江苏海事职业技术学院船舶智能化机舱综合实验楼主楼项目建议书的批复》（苏发改社会发〔2021〕63号）。

（2）项目实施产生的作用和意义：船舶智能化机舱综合实验楼（主楼）的建设，不但可以极大促进教学质量的提高，配合虚拟仿真实训的软硬件结合，还可以低成本的增加培训设备的数量，培养更多高素质的船舶轮机管理人才，适应国际船员劳务市场发展的需要。填补国内在电控柴油机的实践教学和管理方面的空白有着深远的意义。
（二）绩效目标合理性分析

该项目制定的绩效目标必须明确的，即建成江苏海事职业技术学院船舶智能化机舱综合实验楼主楼，按照关键指标法，选取了重要绩效考核指标。
（三）实施方案可行性分析

项目建设投资合规性与项目成熟度，项目已经获得省发改委的批复。此次申请债券资金全部用于该建设内容。债券资金的使用符合工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。
（四）筹资合规性分析

项目资金全部用于项目建设，项目资金专项管理、独立核算，每年按照相关规定债券本金分期每年在学校非税收入中提留。
四、评估结果及项目建设近况
（一）评估意见及等级

评价结论方面，我校由发展规划处牵头，进行绩效考评并根据年初设定的指标值进行综合打分，由于2022年春季新冠疫情原因，导致该项目2022年第六批江苏省政府债券剩余940万元暂未支付，该项目评估等级为良。
（二）项目近期实景照片
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（三）项目建设近况

截止2022年12月31日2021年度2000万元债券已经全部支付完毕，2022年度2500万元债券已经支付1559.47万元。剩余债券资金会依据工程进度及时支付。自2022年5月1日江苏海事职业技术学院船舶智能化机舱综合实验楼主楼项目开工建设，该项目由江苏省公共工程建设中心有限公司承建，目前建筑主体已经基本完工。

（四）有待完善的方面及措施建议
1、因2022年4月新冠疫情期间，依据：“南京市新冠肺炎疫情联防联控工作指挥部企业专项组建筑工地专班”发文要求，施工工地严格管控，所有在建工程项目原则上比安排新进工作人员。故施工进度有所减缓，工程款的支付进度依据工程进度相应暂缓，剩余940万元债券资金尚未支付完毕。近期我校将努力加快船舶智能化机舱综合实验楼主楼建设进度，尽快完成剩余债券资金的支出使用。
2、目前我校除该项目在建外，“十四五”教育强国项目智能船舶大数据实训楼项目开工在即，学校仍然存在巨大资金压力，建议相关部门在政策许可的情况下加大项目投入，继续支持我校开展高水平高职院建设工作，努力办好人民满意的高等职业教育事业。
